

Дорожная карта мероприятий МОУ СШ с.Чертановка по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО, ФГОС ООО

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения/ ответственный	Результат
1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2022/ <i>Директор Кудряшова О.Е.</i>	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО с 01.09. 2022 года	апрель 2022/ <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В. зам. дир по ВР Лукьянова С.А.</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года
3	Проведение классных родительских собраний в 1 и 5 классах, 2-9 классах посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Апрель-май 2022/ <i>классные руководители 1-9 классов</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1, 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	В течение 2022года <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В. зам. дир по ВР Лукьянова С.А.</i>	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022года <i>Директор Кудряшова О.Е. зам. дир по УВР Михайлина В.В.</i>	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО

7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Март-май 2022/ <i>Инвентаризационная комиссия</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООП ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	до 1 сентября 2022года/ <i>Зам дир по ИБР Васильева Е.И.</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	до 1 августа 2022 года <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В.</i> <i>зам. дир по ВР Лукьянова С.А</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022год <i>Директор Кудряшова О.Е.</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 <i>зам. дир по УВР</i> <i>Михайлина В.В.</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	До 01.09.2022 <i>зам. дир по УВР</i> <i>Михайлина В.В.</i> <i>Руководители ШМО</i>	Протоколы ШМО, ПС
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март - август 2022 <i>Директор</i> <i>Кудряшова О.Е.,</i> <i>Рабочая группа</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
4	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	По необходимости <i>Директор</i> <i>Кудряшова О.Е.,</i> <i>Рабочая группа</i>	Устав школы
5	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Март - август 2022 <i>Директор</i> <i>Кудряшова О.Е.</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 <i>Директор</i> <i>Кудряшова О.Е.</i>	Должностные инструкции

7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01 августа 2022 <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В.</i> <i>зам. дир по ВР Лукьянова С.А.</i>	Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 августа 2022 <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В.</i> <i>зам. дир по ВР Лукьянова С.А.</i>	Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	До 25.08.2022 <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В.</i> <i>зам. дир по ВР Лукьянова С.А.</i>	Протокол ПС Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
10	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно <i>зам. дир по УВР Михайлина В.В.,</i> <i>Зам дир по ИБР Васильева Е.И.</i>	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка

11	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022 зам. дир по УВР Михайлина В.В.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
12	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 зам. дир по УВР Михайлина В.В.	Протокол ПС Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022 зам. дир по УВР Михайлина В.В.	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	По необходимости зам. дир по УВР Михайлина В.В. Руководители ШМО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы
3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года зам. дир по УВР Михайлина В.В. Руководители ШМО	Протоколы заседаний ПС

4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООС по новым ФГОС НОО и ООС	Весь период зам. дир по УВР <i>Михайлина В.В.</i> зам. дир по ВР <i>Лукьянова С.А.</i>	Аналитическая справка зам директора по УВР и ВР
5	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	Весь период зам. дир по УВР <i>Михайлина В.В.</i> <i>Руководители ШМО</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС

1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	май 2022 зам. дир по УВР <i>Михайлина В.В.</i>	Аналитическая справка зам директора по УВР
2	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООС	Март-август 2022г. зам. дир по УВР <i>Михайлина В.В.</i>	План курсовой подготовки

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС

1	Размещение на сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	2022 <i>Вострецова С.А.</i>	Сайт школы
2	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООС	2022 зам. дир по УВР <i>Михайлина В.В., Вострецова С.А.</i>	Сайт школы, информационный стенд школы